（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月　９日
契約業者名	まるなか建設（株）
契約業者の住所	島根県松江市玉湯町布志名７６７－５２
工事の名称	令和６年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事
工事場所	島根県松江市玉湯町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　５月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	１４３，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，４８６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４５，４８６，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年度３月以降契約に係る契約締結後の特例措置対応について」（令和７年３月１４日付事務連絡）に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２６日
契約業者名	まるなか建設（株）
契約業者の住所	島根県松江市玉湯町布志名７６７－５２
工事の名称	令和６年度宍道湖玉湯地区土砂撤去工事
工事場所	島根県松江市玉湯町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	河川土工　１式 　掘削工　Ｖ＝６６０ｍ３ 　残土処理工　1式 構造物撤去工　１式 仮設工（指定）１式 仮設工　　１式
工期（自）	令和　７年　５月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	１４５，４８６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，０７５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６５，５６１，０００円（税込み）
変更理由	現地状況等により、数量を増減する。