（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月　８日
契約業者名	山陰クボタ水道用材（株）
契約業者の住所	島根県松江市平成町１８２－１５
工事の名称	令和６年度神戸川新内藤川排水機場主原動機修繕工事
工事場所	島根県出雲市西園町地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	１２１，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，４１９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２２，４１９，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」（令和７年３月１４日付事務連絡）に基づき、公共工事設計労務単価、機械設備工事積算に係わる標準賃金および物価を更新することによる請負代金額の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２２日
契約業者名	山陰クボタ水道用材（株）
契約業者の住所	島根県松江市平成町１８２－１５
工事の名称	令和６年度神戸川新内藤川排水機場主原動機修繕工事
工事場所	島根県出雲市西園町地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	揚排水ポンプ設備製作据付 新内藤川No.1主原動機（立型二軸式ガスタービン、機関出力333kw）１台 新内藤川No.1、No.2ガスタービン始動直流盤　２面分
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	１２２，４１９，０００円（税込み）
変更金額	＋　２６，４００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４８，８１９，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。