（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月１０日
契約業者名	今岡工業（株）
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶神前２ー８ー１６
工事の名称	令和６年度神戸川中南軟弱地盤対策第４工事
工事場所	島根県出雲市東園町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	３０３，３８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，０２９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１０，４０９，０００円（税込み）
変更理由	１．「令和７年３月以降契約工事に係る契約締結後の特例措置対応について」（令和７年３月１４日付事務連絡）に基づき、公共工事設計労務単価等を更新することによる請負代金額の変更。 ２．「令和７年度における国の公共事業の代価の前払金の特例措置に係る取扱いについて」（令和７年３月３１日付事務連絡）に係る請負契約の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１０日
契約業者名	今岡工業（株）
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶神前２ー８ー１６
工事の名称	令和６年度神戸川中南軟弱地盤対策第４工事
工事場所	島根県出雲市東園町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長Ｌ＝２０７ｍ 地盤対策工１式（作業土工１式、矢板工１式（広幅鋼矢板　Ｎ＝２２８枚））、付帯道路工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	３１０，４０９，０００円（税込み）
変更金額	＋　６０，６６５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３７１，０７４，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況等により数量の増減を行う。