（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２８日
契約業者名	（株）大門建設工業
契約業者の住所	鳥取県米子市米原１丁目１２番２０号（２０１号）
工事の名称	令和７年度中海米子湾覆砂工事
工事場所	鳥取県米子市錦海町地先
工事種別	河川しゅんせつ工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	覆砂　V=5000ｍ３、仮設工 N=1式 （工事発注規模） 7,000万円以上　1億円未満
工期（自）	令和　７年　８月２０日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	９１，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，５４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０３，８４０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。