（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２４日
契約業者名	松友建設（株）
契約業者の住所	島根県松江市学園南二丁目３番７号
工事の名称	令和７年度大橋川上流地区外用地管理工事
工事場所	島根県松江市和多見町地先外
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	道路土工　V=2,480m3　付帯道路工　A=500m2　応急処理工　N=1式　構造物撤去工　N=1式　仮設工　N=1式 （工事発注規模） 3,000万円未満
工期（自）	令和　７年１０月　７日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	１８，８１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９，６９０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。