（　第２回　）　変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年5月28日
契約業者名	山陰建設工業(株)
契約業者の住所	出雲市神西沖町2334番地3
工事の名称	令和６年度三刀屋拡幅舗装工事
工事場所	島根県雲南市三刀屋町地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	工期延期・契約金額の変更
履行期間（自）	令和6年9月21日
履行期間（至）	令和7年8月29日
変更前の契約金額（税込み）	¥108,130,000
変更金額（税込み）	¥18,623,000
変更後の契約金額（税込み）	¥126,753,000
変更理由	現地の状況による