（　第１回　）　変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年8月25日
契約業者名	今岡工業(株)
契約業者の住所	出雲市塩冶神前２丁目８番１６号
工事の名称	令和６年度出雲バイパス中野地区改良工事
工事場所	島根県出雲市中野町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要	工期延期、契約金額の変更
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和7年9月30日
変更前の契約金額（税込み）	¥40,150,000
変更金額（税込み）	¥10,010,000
変更後の契約金額（税込み）	¥50,160,000
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 地元調整に時間を要したため、工期を延期する