（　第１回　）　変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年4月25日
契約業者名	（株）都間土建
契約業者の住所	島根県雲南市三刀屋町給下622番地1
工事の名称	令和６年度松江国道事務所管内防災工事
工事場所	島根県大田市五十猛町地内、雲南市掛合町入間～三刀屋町乙加宮地内
工事種別	法面処理工事
工事概要	特例措置
履行期間（自）	令和7年3月14日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額（税込み）	¥150,480,000
変更金額（税込み）	¥4,521,000
変更後の契約金額（税込み）	¥155,001,000
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による