（　第１回　）　変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年4月23日
契約業者名	(株)芝通
契約業者の住所	広島市中区河原町１０番５号
工事の名称	令和６年度松江国道事務所管内通信設備工事
工事場所	松江国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要	特例措置
履行期間（自）	令和7年3月20日
履行期間（至）	令和7年9月30日
変更前の契約金額（税込み）	¥92,400,000
変更金額（税込み）	¥1,122,000
変更後の契約金額（税込み）	¥93,522,000
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応による

（　第２回　）　変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年9月29日
契約業者名	(株)芝通
契約業者の住所	広島市中区河原町１０番５号
工事の名称	令和６年度松江国道事務所管内通信設備工事
工事場所	松江国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要	工期延期・契約金額の変更
履行期間（自）	令和7年3月20日
履行期間（至）	令和8年2月27日
変更前の契約金額（税込み）	¥93,522,000
変更金額（税込み）	¥19,030,000
変更後の契約金額（税込み）	¥112,552,000
変更理由	国道５４号赤名トンネルにおけるトンネル警報設備用配線更新を追加する。上

（　第３回　）　変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者名	(株)芝通
契約業者の住所	広島市中区河原町１０番５号
工事の名称	令和６年度松江国道事務所管内通信設備工事
工事場所	松江国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要	契約金額の変更
履行期間（自）	令和7年3月20日
履行期間（至）	令和8年2月27日
変更前の契約金額（税込み）	¥112,552,000
変更金額（税込み）	¥7,480,000
変更後の契約金額（税込み）	¥120,032,000
変更理由	現地の状況等により数量の増減を行う。