（　第１回　）　変更契約の内容

変更契約年月日	令和7年4月25日
契約業者名	(株)もちだ園芸
契約業者の住所	出雲市渡橋町398
工事の名称	令和７年度出雲・頓原維持出張所管内植樹管理作業
工事場所	（９号）島根県出雲市斐川町～大田市温泉津町地内、（山陰道）島根県飯石郡飯南町～雲南市加茂町地内
工事種別	造園工事
工事概要	特例措置
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和8年2月27日
変更前の契約金額（税込み）	¥39,600,000
変更金額（税込み）	¥506,000
変更後の契約金額（税込み）	¥40,106,000
変更理由	令和７年３月適用の労務単価への単価更新による請負代金額の変更

（　第２回　）　変更契約の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者名	(株)もちだ園芸
契約業者の住所	出雲市渡橋町398
工事の名称	令和７年度出雲・頓原維持出張所管内植樹管理作業
工事場所	（９号）島根県出雲市斐川町～大田市温泉津町地内、（山陰道）島根県飯石郡飯南町～雲南市加茂町地内
工事種別	造園工事
工事概要	金額変更
履行期間（自）	令和7年4月1日
履行期間（至）	令和8年2月28日
変更前の契約金額（税込み）	¥40,106,000
変更金額（税込み）	¥3,245,000
変更後の契約金額（税込み）	¥43,351,000
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。