単　価　合　意　書

令和７年３月１３日に契約した令和６年度三隅・益田道路岡見IC道路情報表示設備他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年11月13日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官中国地方整備局

浜田河川国道事務所　徳光　優

受注者　　住所　静岡県駿東郡長泉町南一色７２０番地

氏名　コイト電工株式会社

代表取締役　廣瀬　仁士

上記代理人　広島市西区三篠町2丁目14番14号
コイト電工株式会社　広島営業所
所長　山藤　均

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		153,167,185	
道路情報表示設備		式	1		138,626,252	
道路情報表示制御装置		式	1		57,645,923	
道路情報収集管理装置		架	1		57,645,923	
道路情報表示装置		式	1		80,980,329	
道路情報表示板	HLM2形	面	3	16,000,999	48,002,997	
道路情報表示板	HLM2形,分電盤含む	面	2	16,488,666	32,977,332	
道路防災設備		式	1		4,466,290	
簡易型交通量計測装置		式	1		4,466,290	
車両感知器	感知部２車線	組	2	305,481	610,962	
路側筐体		組	2	1,927,664	3,855,328	
施設計測･監視制御設備		式	1		10,074,643	
気象観測設備		式	1		10,074,643	
路面凍結検知センサ	近赤外線式	組	1	2,094,207	2,094,207	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積雪深計	レーザ式	組	1	909,084	909,084	
風向風速計		台	1	526,312	526,312	
気象観測装置	屋内自立型	組	1	5,743,429	5,743,429	
雨量計	転倒マス型,ヒータ付	台	2	252,114	504,228	
中継盤		台	1	246,593	246,593	
メディアコンバータ	SM2C用,最大40km,100Mbps	台	1	50,790	50,790	
機器単体費		式	1		153,167,185	
通信設備		式	1		23,720,695	
道路情報表示設備工		式	1		20,765,257	
道路情報表示制御装置設置工		式	1		324,142	
道路情報収集管理装置設置		架	1		324,142	
道路情報表示装置設置工		式	1		758,550	
道路情報表示板設置	HLM2形	面	5	126,241	631,205	
光伝送装置調整		台	5	25,469	127,345	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
支柱設置工		式	1		15,483,887	
道路情報表示設備支柱設置	φ355.6×11.1 L=7.95m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	基	3	3,065,861	9,197,583	
道路情報表示設備支柱設置	φ355.6×11.1 L=7.95m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ,張出アーム付	基	2	3,143,152	6,286,304	
引込柱設置工		式	1		311,738	
コンクリート柱設置(機械施工)	8m	基	2	155,869	311,738	
分電盤設置工		式	1		1,004,041	
分電盤設置(No.8+50)		面	1	515,822	515,822	
分電盤設置(No.44+70)		面	1	488,219	488,219	
配管･配線工		式	1		2,482,901	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	111	1,400	155,400	
管内配線	CV5.5mm2-2C	m	1,480	1,474	2,181,520	
管内配線	CV5.5mm2-3C	m	7	1,578	11,046	
管内配線	VVR5.5mm2-2C	m	14	1,471	20,594	
管内配線	VVR14mm2-2C	m	7	1,751	12,257	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ピット配線	CV5.5mm2-2C	m	9	1,230	11,070	
電線管敷設	F#38	m	2	2,511	5,022	
電線管敷設(高さ2m以上)	G36	m	10	4,190	41,900	
電線管敷設	G54	m	2	5,576	11,152	
電線管付属品		式	1		32,940	
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		399,998	
地中管内配線	SM-8C	m	364	623.2	226,844	
ケーブル銘板	アクリル樹脂板	枚	3	368	1,104	
成端接続	5テープ以下	箇所	2	30,437	60,874	
分岐接続	5テープ以下	箇所	1	47,202	47,202	
後分岐接続材(クロージャ銘板含む)	120C以下6穴	組	1	4,968	4,968	
接続損失試験	20心以下	対向	1	24,226	24,226	
伝送損失試験	20心以下	方向	2	17,390	34,780	
道路防災設備工		式	1		714,576	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
簡易型交通量計測装置設置工		式	1		273,108	
車両感知器設置(機械施工)		台	2	43,788	87,576	
車両感知器設置(2台目)(機械施工)		台	2	30,649	61,298	
路側筐体設置		組	2	62,117	124,234	
配管･配線工		式	1		441,468	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	304	1,400	425,600	
管内配線	CV3.5mm2-3C	m	8	1,466	11,728	
管内配線	Cat5e-4P	m	6	690	4,140	
施設計測･監視制御設備工		式	1		1,650,325	
気象観測設備設置工		式	1		246,262	
路面凍結検知センサ設置(機械施工)		組	1	21,935	21,935	
積雪深計設置(機械施工)		組	1	21,935	21,935	
風向風速計設置(機械施工)		台	1	21,935	21,935	
気象観測装置設置		組	1	118,052	118,052	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光伝送装置調整		台	1	25,469	25,469	
雨量計取付(機械施工)		台	2	10,967	21,934	
中継盤取付		台	1	4,439	4,439	
メディアコンバータ設置		台	1	10,563	10,563	
気象観測設備撤去工		式	1		2,173	
メディアコンバータ撤去		台	1	2,173	2,173	
支柱設置工		式	1		1,048,115	
気象観測支柱設置	φ216.3×5.8 L=7.225m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	基	1	943,129	943,129	
雨量計アーム	φ114.3×4.5 L=0.66m,溶融亜鉛メッキ後指定色塗装仕上げ	組	1	104,986	104,986	
配管･配線工		式	1		336,900	
ころがし配線	CV2mm2-3C	m	7	892.7	6,248	
ころがし配線	CV3.5mm2-2C	m	11	911.2	10,023	
ころがし配線	IV5.5mm2	m	3	262.9	788	
ころがし配線	CVV-S1.25mm2-2C	m	14	436.7	6,113	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ころがし配線	FCPEV-S0.9mm-5P	m	7	990	6,930	
ころがし配線	積雪深計付属ケーブル	m	7	288.6	2,020	
ころがし配線	光ｺｰﾄﾞ両端光ｺﾈｸﾀ付き(SC-SC)	m	14	159.9	2,238	
光コード	両端光ｺﾈｸﾀ付き(SC-SC),SM-2C,10m	本	2	3,266	6,532	
ピット配線	CV3.5mm2-2C	m	4	1,155	4,620	
管内配線	CV2mm2-2C	m	10	1,341	13,410	
管内配線	CV2mm2-3C	m	35	1,382	48,370	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	38	1,400	53,200	
管内配線	CVV-S1.25mm2-2C	m	86	658.8	56,656	
管内配線	FCPEV-S0.9mm-5P	m	35	1,478	51,730	
管内配線	積雪深計付属ケーブル	m	33	510.6	16,849	
管内配線	路面凍結検知ｾﾝｻ付属ｹｰﾌﾞﾙ	m	2	510.6	1,021	
電線管敷設(高さ2m以上)	G28	m	9	3,962	35,658	
電線管敷設	F2#30	m	3	2,302	6,906	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電線管付属品		式	1		7,588	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		16,875	
プルボックス設置	250×150×150,SUS,WP	個	1	16,875	16,875	
工場製品輸送工		式	1		236,012	
輸送工		式	1		236,012	
輸送(電気)		式	1		236,012	
仮設工		式	1		354,525	
交通管理工		式	1		354,525	
交通誘導警備員A		式	1		136,320	8人
交通誘導警備員B		式	1		218,205	15人
直接工事費		式	1		23,720,695	
共通仮設費		式	1		1,716,618	
共通仮設費		式	1		189,209	
技術管理費		式	1		72,353	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費		式	1		58,128	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		14,225	
現場環境改善費（率計上）		式	1		116,856	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,527,409	
純工事費		式	1		25,437,313	
現場管理費		式	1		5,290,727	
機器間接費		式	1		9,357,685	
技術者間接費		式	1		657,890	
機器管理費		式	1		8,699,795	
工事原価		式	1		40,085,725	
一般管理費等		式	1		7,537,090	
工事価格		式	1		200,790,000	
消費税相当額		式	1		20,079,000	
工事費計		式	1		220,869,000	