単　価　合　意　書

令和７年３月１４日に契約した令和６年度三隅・益田道路鎌手地区舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月15日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　広島県広島市中区八丁堀３番３３号

氏名　前田道路株式会社　中国支店

執行役員支店長　岩藤　克也

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		246,989,951	
道路土工		式	1		12,816,947	
掘削工		式	1		5,264,974	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	2,770	1,120	3,102,400	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	480	2,449	1,175,520	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		586,320	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	式	1		124,896	
土砂等運搬	軟岩	式	1		14,046	
土砂等運搬	硬岩	式	1		261,792	
掘削工(ICT)		式	1		64,957	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	170	382.1	64,957	
路体盛土工		式	1		4,893,838	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	60	691.8	41,508	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	1,030	4,711	4,852,330	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路体盛土工(ICT)		式	1		185,085	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	810	228.5	185,085	
埋土		式	1		17,610	
埋土	2.5m以上	m3	150	117.4	17,610	
法面整形工(ICT)		式	1		532,290	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,100	483.9	532,290	
残土処理工		式	1		1,858,193	
法面工		式	1		35,199	
植生工		式	1		35,199	
種子散布	肥料無し 100m2未満	m2	90	391.1	35,199	
舗装工		式	1		140,967,831	
舗装準備工(ICT)		式	1		680,967	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	5,670	120.1	680,967	
排水性舗装工(ICT) (車道舗装(A))		式	1		116,260,634	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		24,026,230	
下層路盤(車道・路肩部) (路盤)	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-30 仕上り厚 100mm	m2	4,160	986	4,101,760	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	4,290	2,176	9,335,040	
排水性舗装・表層（車道・路肩部）	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50mm	m2	4,470	2,369	10,589,430	
排水構造物工		式	1		55,424,793	
作業土工		式	1		5,431,310	
側溝工		式	1		27,869,993	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)		m	627	10,155	6,367,185	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)		m	506	11,761	5,951,066	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H300)	基礎材無	m	970	11,107	10,773,790	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B300-H400)		m	26	13,432	349,232	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU3-B400-H400)	基礎材無	m	105	14,234	1,494,570	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (1号側溝)	B300-H400-L2000(B型 3種 300B)	m	310	9,465	2,934,150	
管渠工		式	1		9,752,921	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾋｭｰﾑ管(B形管) (P1-RC1-D600)	外圧管1種 基礎材無	m	103	34,285	3,531,355	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600)		m	8	36,814	294,512	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 (CP-PH-D600基礎材無)		m	161	36,814	5,927,054	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		4,148,679	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	10	48,379	483,790	
現場打ち集水桝 (G1-B500-L500-H700)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	3	48,379	145,137	
現場打ち集水桝 (G1-B600-L600-H800)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	53,233	53,233	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1000)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	84,167	168,334	
現場打ち集水桝 (G1-B800-L800-H1400)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	2	148,882	297,764	
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	4	46,615	186,460	
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	141,695	141,695	
現場打ち集水桝 (2号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	73,125	73,125	
現場打ち集水桝 (3号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	148,882	148,882	
現場打ち集水桝 (4号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	175,765	175,765	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (5号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	183,326	183,326	
現場打ち集水桝 (6号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	192,473	192,473	
現場打ち集水桝 (7号集水桝)	基礎材無 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(2号) 法面作業補正無	箇所	1	202,274	202,274	
現場打ち集水桝 (8号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	32,483	32,483	
現場打ち集水桝 (9号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	36,011	36,011	
現場打ち集水桝 (10号集水桝)	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	1	36,011	36,011	
蓋 (GC-B500-L500)	GC-B500-L500	枚	8	15,859	126,872	
蓋 (GC-B600-L600)	GC-B600-L600	枚	2	18,565	37,130	
蓋 (GC-B800-L800)	GC-B800-L800	枚	2	24,633	49,266	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 500×500用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	12	33,500	402,000	
蓋 (ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)	T-25 800×800用 落込 並目 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	10	75,878	758,780	
蓋 (縞鋼板蓋)	600×600用 t=3.2 ﾒｯｷ	枚	4	24,185	96,740	
足掛金具	W300	個	42	2,884	121,128	
地下排水工		式	1		8,221,890	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	795	10,342	8,221,890	
縁石工		式	1		2,076,620	
縁石工		式	1		2,076,620	
ｱｽｶｰﾌﾞ (AC-1-1)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 215cm2以上235cm2未満	m	1,630	1,274	2,076,620	
標識工		式	1		413,510	
大型標識工		式	1		413,510	
標識基礎 (1号大型標識基礎)	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	413,510	413,510	
道路付属施設工		式	1		34,143,893	
作業土工		式	1		2,293,464	
道路付属物工		式	1		17,064,549	
1号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	833	6,865	5,718,545	
2号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	105	6,576	690,480	
3号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	176	2,404	423,104	
4号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	275	2,478	681,450	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
5号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	516	5,640	2,910,240	
6号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	593	4,687	2,779,391	
7号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	54	2,659	143,586	
8号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	144	2,278	328,032	
9号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	12	1,356	16,272	
10号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	183	2,659	486,597	
11号防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		m	144	2,740	394,560	
1号ﾉｰｽﾞ		箇所	1	219,916	219,916	
2号ﾉｰｽﾞ		箇所	1	238,118	238,118	
1号基礎		箇所	1	198,167	198,167	
2号基礎		箇所	1	575,741	575,741	
3号基礎		箇所	1	360,585	360,585	
4号基礎		箇所	2	86,855	173,710	
5号基礎		箇所	8	87,770	702,160	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
6号基礎		箇所	1	23,895	23,895	
ｹｰﾌﾞﾙ配管工		式	1		14,785,880	
1号地中配管	難燃FEP×1条	m	203	1,592	323,176	
2号地中配管	FEP×1条	m	109	1,337	145,733	
3号地中配管	難燃FEP×1条 FEP×1条	m	3	2,113	6,339	
4号地中配管	難燃FEP×3条	m	327	3,282	1,073,214	
5号地中配管	難燃FEP×4条	m	5	4,124	20,620	
6号地中配管	難燃FEP×5条	m	41	5,219	213,979	
7号地中配管	難燃FEP×3条 FEP×4条	m	9	6,140	55,260	
8号地中配管	難燃FEP×1条	m	26	1,592	41,392	
9号地中配管	難燃FEP×5条 FEP×6条	m	137	8,868	1,214,916	
10号地中配管	難燃FEP×1条	m	53	1,592	84,376	
11号地中配管	難燃FEP×3条	m	51	3,282	167,382	
12号地中配管	難燃FEP×2条 FEP×1条	m	14	3,028	42,392	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
13号地中配管	FEP×3条	m	146	2,518	367,628	
14号地中配管	難燃FEP×4条	m	19	4,124	78,356	
15号地中配管	FEP×4条	m	921	3,105	2,859,705	
16号地中配管	難燃FEP×5条	m	33	5,219	172,227	
17号地中配管	難燃FEP×6条	m	25	5,874	146,850	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	難燃FEP用 50mm	個	145	640.3	92,843	
ﾍﾞﾙﾏｳｽ	FEP用 50mm	個	88	508.7	44,765	
1号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 600×600×600	箇所	3	240,545	721,635	
2号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 600×600×900	箇所	7	249,880	1,749,160	
3号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 900×900×900	箇所	1	277,976	277,976	
4号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-2 900×900×1200	箇所	2	241,572	483,144	
5号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 600×600×600	箇所	1	240,639	240,639	
6号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 600×600×900	箇所	3	268,642	805,926	
7号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 900×900×900	箇所	1	319,327	319,327	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
8号ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	T-25 1600×800×1000	箇所	5	607,384	3,036,920	
仮設工		式	1		1,111,158	
交通管理工		式	1		1,111,158	
直接工事費		式	1		246,989,951	
共通仮設費		式	1		23,837,957	
共通仮設費		式	1		4,028,638	
技術管理費		式	1		2,028,291	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		54,885	
道路工事完成図作成費		式	1		224,023	
保守管理(ICT)		式	1		98,140	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,651,243	
現場環境改善費（率計上）		式	1		2,000,347	
共通仮設費（率計上）		式	1		19,809,319	
純工事費		式	1		270,827,908	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		61,525,381	
工事原価		式	1		332,353,289	
一般管理費等		式	1		47,796,711	
工事価格		式	1		380,150,000	
消費税相当額		式	1		38,015,000	
工事費計		式	1		418,165,000	