単　価　合　意　書

令和７年３月２８日に契約した令和６年度三隅・益田道路遠田地区第１０改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年07月14日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市遠田町２５５４

氏名　株式会社　野村組

代表取締役　野村明生

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		179,965,285	
道路土工		式	1		142,751,113	
掘削工		式	1		19,975,150	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 5,000m3以上	m3	38,900	302.5	11,767,250	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		8,207,900	
掘削工(ICT)		式	1		3,134,050	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	9,500	329.9	3,134,050	
法面整形工(ICT)		式	1		7,863,620	
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	1,900	769.8	1,462,620	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	6,920	925	6,401,000	
残土処理工		式	1		111,778,293	
法面工		式	1		33,018,750	
植生工		式	1		33,018,750	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	1,810	1,890	3,420,900	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	6,570	4,505	29,597,850	
排水構造物工		式	1		2,487,411	
作業土工		式	1		412,016	
側溝工		式	1		1,834,000	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (PU1-B300-H300)	基礎材無し	m	200	9,170	1,834,000	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		241,395	
現場打ち集水桝 (G2-B500-L500-H700)	基礎材無し 現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 法面作業補正無	箇所	5	48,279	241,395	
仮設工		式	1		1,708,011	
交通管理工		式	1		1,708,011	
直接工事費		式	1		179,965,285	
共通仮設費		式	1		20,478,515	
共通仮設費		式	1		3,507,228	
運搬費		式	1		1,236,740	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,236,740	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		722,949	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		58,267	
保守管理(ICT)		式	1		113,176	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		551,506	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,547,539	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,971,287	
純工事費		式	1		200,443,800	
現場管理費		式	1		60,157,597	
工事原価		式	1		260,601,397	
一般管理費等		式	1		38,798,603	
工事価格		式	1		299,400,000	
消費税相当額		式	1		29,940,000	
工事費計		式	1		329,340,000	