単　価　合　意　書

令和７年３月１８日に契約した令和６年度三隅・益田道路鎌手ＩＣ第５改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年05月30日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町３６番地３

氏名　大畑建設株式会社

代表取締役社長　大畑　勉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		197,611,636	
道路土工		式	1		100,208,650	
掘削工		式	1		70,393,300	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	4,710	1,343	6,325,530	
掘削	硬岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無	m3	29,780	1,797	53,514,660	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		1,179,700	
積込(ﾙｰｽﾞ)	破砕岩 土量50,000m3未満	式	1		9,297,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		75,810	
掘削工(ICT)		式	1		1,778,400	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満	m3	3,900	456	1,778,400	
路床盛土工(ICT)		式	1		1,615,400	
路床盛土(ICT)		m3	4,100	394	1,615,400	
法面整形工		式	1		4,289,950	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	m2	170	3,605	612,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩	m2	1,020	3,605	3,677,100	
法面整形工(ICT)		式	1		632,130	
法面整形(切土部)(ICT)	土砂	m2	100	918	91,800	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	930	581	540,330	
残土処理工		式	1		21,499,470	
法面工		式	1		85,096,560	
植生工		式	1		85,096,560	
種子散布	肥料無し 500m2以上1000m2未満	m2	900	301	270,900	
客土吹付	厚1cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	3,700	2,050	7,585,000	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	870	4,885	4,249,950	
植生基材吹付	5cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	5,500	5,967	32,818,500	
植生基材吹付	7cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	5,330	7,537	40,172,210	
擁壁工		式	1		553,266	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		553,266	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
小型擁壁 (1号重力式擁壁)	0.8m以上1.0m以下 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号)	m3	7	79,038	553,266	
排水構造物工		式	1		8,591,160	
作業土工		式	1		1,742,880	
地下排水工		式	1		6,848,280	
地下排水 (TP-1-1)	波状管	m	680	10,071	6,848,280	
仮設工		式	1		3,162,000	
交通管理工		式	1		3,162,000	
直接工事費		式	1		197,611,636	
共通仮設費		式	1		20,418,506	
共通仮設費		式	1		4,278,806	
運搬費		式	1		1,206,900	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,206,900	
技術管理費		式	1		1,126,106	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		56,853	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	1		37,853	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,031,400	
営繕費		式	1		461,700	
火薬庫類		式	1		461,700	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,484,100	
共通仮設費（率計上）		式	1		16,139,700	
純工事費		式	1		218,030,142	
現場管理費		式	1		63,786,000	
工事原価		式	1		281,816,142	
一般管理費等		式	1		12,923,858	
工事価格		式	1		294,740,000	
消費税相当額		式	1		29,474,000	
工事費計		式	1		324,214,000	