# 単　価　合　意　書

令和７年３月２７日に契約した令和６年度高津川須子地区第２掘削工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年06月05日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町3973

氏名　中国地方整備局浜田河川国道事務所

分任支出負担行為担当官

徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市遠田町2554番地

氏名　株式会社　野村組

代表取締役　野村明生

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 築堤･護岸 | | 式 | 1 | | 37,538,922 | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 34,536,600 | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 4,150,080 | |
| 掘削 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 19,800 | 209.6 | 4,150,080 | |
| 掘削工(ICT) | | 式 | 1 | | 1,865,160 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 | m3 | 6,600 | 282.6 | 1,865,160 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 28,521,360 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 3,002,322 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 3,002,322 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 37,538,922 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 13,175,654 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 9,782,138 | |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 8,768,072 | |
| 伐採費 | | 式 | 1 | | 3,367,310 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木根等処分費 | | 式 | 1 | | 5,400,762 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 567,801 | |
| ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 567,801 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 446,265 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 3,393,516 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 50,714,576 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 15,457,877 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 66,172,453 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 11,857,547 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 78,030,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 7,803,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 85,833,000 | |
| | | | | | | |