単　価　合　意　書

令和７年６月２６日に契約した令和７年度国道９号江川橋橋梁補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年09月10日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　広島県広島市南区出島一丁目３３番６１号

氏名　株式会社伏光組　代表取締役　伏見　光暁

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事		式	1		116,341,713	
鋼桁工		式	1		34,391,800	
鋼桁補強工		式	1		34,391,800	
主桁部材取替(A)		箇所	6	2,552,000	15,312,000	
主桁部材取替(B)		箇所	6	2,876,000	17,256,000	
桁間連結装置取替(A)		箇所	2	196,300	392,600	
横桁当て板補修(A)		箇所	4	357,800	1,431,200	
橋梁付属物工		式	1		4,952,000	
落橋防止装置工		式	1		4,952,000	
落橋防止装置取替(A)		組	4	1,238,000	4,952,000	
橋梁補修工		式	1		5,118,550	
橋梁足場工		式	1		5,118,550	
現場塗装工		式	1		54,678,600	
橋梁塗装工		式	1		54,678,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
素地調整	塗膜除去(塗膜剥離剤)	m2	1,140	31,650	36,081,000	
素地調整		m2	1,140	10,720	12,220,800	
下塗	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 塗装回数 1回	m2	1,200	1,489	1,786,800	
下塗	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層) ｽﾌﾟﾚｰ　塗装回数 2回	m2	1,200	1,516	1,819,200	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	1,200	767	920,400	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 塗装回数 1回	m2	1,200	1,542	1,850,400	
構造物撤去工		式	1		27,478	
運搬処理工		式	1		27,478	
現場発生品運搬	鉄くず	式	1		27,478	
仮設工		式	1		17,173,285	
仮設鋼桁補強工		式	1		812,200	
運搬処理工		式	1		9,085	
交通管理工		式	1		16,352,000	
直接工事費		式	1		116,341,713	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		15,038,180	
共通仮設費		式	1		1,026,180	
技術管理費		式	1		63,180	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		63,180	
現場環境改善費（率計上）		式	1		963,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,012,000	
純工事費		式	1		131,379,893	
現場管理費		式	1		54,165,000	
工事原価		式	1		185,544,893	
一般管理費等		式	1		20,955,107	
工事価格		式	1		206,500,000	
消費税相当額		式	1		20,650,000	
工事費計		式	1		227,150,000	