単　価　合　意　書

令和７年６月２日に契約した令和７年度三隅・益田道路三隅地区外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年10月2日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町3973

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局　浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県浜田市熱田町1461番地

氏名　株式会社毛利組

代表取締役　隅田　勝幸

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		7,570,208	
舗装工		式	1		821,975	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		821,975	
基層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	275	2,989	821,975	
排水構造物工		式	1		1,085,134	
作業土工		式	1		74,174	
側溝工		式	1		1,010,960	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		m	80	12,637	1,010,960	
除草工		式	1		36,120	
道路除草工		式	1		36,120	
道路除草(複合)		m2	300	120.4	36,120	
応急処理工		式	1		2,026,269	
応急処理作業工		式	1		2,026,269	
応急作業		式	1		2,026,269	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		3,138,080	
構造物取壊し工		式	1		1,875,610	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	110	17,051	1,875,610	
運搬処理工		式	1		1,262,470	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	110	5,263	578,930	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	110	6,214	683,540	
仮設工		式	1		462,630	
交通管理工		式	1		462,630	
直接工事費		式	1		7,570,208	
共通仮設費		式	1		1,219,961	
共通仮設費		式	1		115,334	
現場環境改善費（率計上）		式	1		115,334	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,104,627	
純工事費		式	1		8,790,169	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		4,119,235	
工事原価		式	1		12,909,404	
一般管理費等		式	1		2,690,596	
工事価格		式	1		15,600,000	
消費税相当額		式	1		1,560,000	
工事費計		式	1		17,160,000	