単　価　合　意　書

令和７年６月４日に契約した令和７年度三隅・益田道路益田地区外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年06月10日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町３６番地３

氏名　大畑建設株式会社

代表取締役社長　大畑　勉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		7,990,197	
舗装工		式	1		772,250	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		772,250	
基層(車道・路肩部)	密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	250	3,089	772,250	
排水構造物工		式	1		1,329,779	
作業土工		式	1		61,179	
側溝工		式	1		1,268,600	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	100	12,686	1,268,600	
除草工		式	1		36,240	
道路除草工		式	1		36,240	
道路除草(複合)		m2	300	120.8	36,240	
応急処理工		式	1		2,034,238	
応急処理作業工		式	1		2,034,238	
応急作業		式	1		2,034,238	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		3,353,240	
構造物取壊し工		式	1		1,882,980	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	110	17,118	1,882,980	
運搬処理工		式	1		1,470,260	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	110	7,128	784,080	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	110	6,238	686,180	
仮設工		式	1		464,450	
交通管理工		式	1		464,450	
直接工事費		式	1		7,990,197	
共通仮設費		式	1		1,269,677	
共通仮設費		式	1		120,779	
現場環境改善費（率計上）		式	1		120,779	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,148,898	
純工事費		式	1		9,259,874	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		4,320,097	
工事原価		式	1		13,579,971	
一般管理費等		式	1		2,820,029	
工事価格		式	1		16,400,000	
消費税相当額		式	1		1,640,000	
工事費計		式	1		18,040,000	