# 単　価　合　意　書

令和７年６月４日に契約した令和７年度三隅・益田道路西平原地区外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年06月10日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町３６番地３

氏名　大畑建設株式会社

代表取締役社長　大畑　勉

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 7,833,111 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 617,000 | |
| ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 | | 式 | 1 | | 617,000 | |
| 基層(車道・路肩部) | 密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 200 | 3,085 | 617,000 | |
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 1,335,442 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 68,442 | |
| 側溝工 | | 式 | 1 | | 1,267,000 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 | PU3-B300-H300 | m | 100 | 12,670 | 1,267,000 | |
| 除草工 | | 式 | 1 | | 36,210 | |
| 道路除草工 | | 式 | 1 | | 36,210 | |
| 道路除草(複合) | | m2 | 300 | 120.7 | 36,210 | |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 2,031,650 | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 2,031,650 | |
| 応急作業 | | 式 | 1 | | 2,031,650 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 3,348,950 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 1,880,560 | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 | m3 | 110 | 17,096 | 1,880,560 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 1,468,390 | |
| 殻運搬 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 110 | 7,119 | 783,090 | |
| 殻処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) | m3 | 110 | 6,230 | 685,300 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 463,859 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 463,859 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 7,833,111 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,251,113 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 118,631 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 118,631 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,132,482 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 9,084,224 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 4,243,820 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 13,328,044 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,771,956 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 16,100,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 1,610,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 17,710,000 | |