単　価　合　意　書

令和７年７月３１日に契約した令和７年度福光・浅利道路青波地区外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月21日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市桜江町川戸472番地1

氏名　今井産業株式会社

代表取締役　今井　久師

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		6,517,630	
舗装工		式	1		929,940	
ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		929,940	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	330	2,818	929,940	
排水構造物工		式	1		1,077,990	
作業土工		式	1		61,190	
側溝工		式	1		1,016,800	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝		m	80	12,710	1,016,800	
除草工		式	1		36,300	
道路除草工		式	1		36,300	
道路除草(複合)		m2	300	121	36,300	
応急処理工		式	1		1,358,640	
応急処理作業工		式	1		1,358,640	
応急作業		式	1		1,358,640	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		2,804,560	
構造物取壊し工		式	1		1,886,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	110	17,150	1,886,500	
運搬処理工		式	1		918,060	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	110	2,096	230,560	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	110	6,250	687,500	
仮設工		式	1		310,200	
交通管理工		式	1		310,200	
直接工事費		式	1		6,517,630	
共通仮設費		式	1		1,095,000	
共通仮設費		式	1		101,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		101,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		994,000	
純工事費		式	1		7,612,630	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		3,612,000	
工事原価		式	1		11,224,630	
一般管理費等		式	1		1,875,370	
工事価格		式	1		13,100,000	
消費税相当額		式	1		1,310,000	
工事費計		式	1		14,410,000	