# 単　価　合　意　書

令和７年８月６日に契約した令和７年度国道９号・１９１号区画線工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７年　８月２０日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局　浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県益田市大谷町　３６番地３

氏名　大畑建設株式会社　代表取締役社長　大畑　勉

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 9,985,132 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 6,797,750 | |
| 区画線工 | | 式 | 1 | | 6,797,750 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 4,000 | 329.6 | 1,318,400 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 実線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 4,000 | 405 | 1,620,000 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 2,000 | 349.3 | 698,600 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 破線 15cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 2,000 | 425.9 | 851,800 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 500 | 844 | 422,000 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 500 | 1,061 | 530,500 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装無 | m | 500 | 720.7 | 360,350 | |
| 溶融式区画線 | 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm 換算 白色 厚1.5mm 排水性舗装有 | m | 500 | 827.4 | 413,700 | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 白色 加熱 | m | 2,000 | 138 | 276,000 | |
| ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 | ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 破線 15cm 白色 加熱 | m | 2,000 | 153.2 | 306,400 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 3,187,382 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 3,187,382 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 9,985,132 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,259,596 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 340,959 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 340,959 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 1,918,637 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 12,244,728 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 6,819,194 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 19,063,922 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 3,936,078 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 23,000,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 2,300,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 25,300,000 | |
| | | | | | | |