単　価　合　意　書

令和７年９月３０日に契約した令和７年度三隅・益田道路石見三隅ＩＣ外舗装工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月31日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町3973

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局浜田河川国道事務所長

徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市桜江町川戸472番地1

氏名　今井産業株式会社

代表取締役　今井　久師

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
舗装 (1工区)		式	1		25,520,700	
舗装工		式	1		25,520,700	
排水性舗装工 (車道舗装(A))		式	1		15,759,000	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	3,550	2,100	7,455,000	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	3,460	2,400	8,304,000	
排水性舗装工 (車道舗装(B))		式	1		3,840,000	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	1,600	2,400	3,840,000	
排水性舗装工 (路肩舗装(A))		式	1		4,481,700	
基層(車道・路肩部)	改質As 再生粗粒II型(20)DS5000 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	957	2,100	2,009,700	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	1,030	2,400	2,472,000	
排水性舗装工 (路肩舗装(B))		式	1		1,440,000	
排水性舗装・表層（車道・路肩部)	ﾎﾟｰﾗｽAs(13)DS3000 50ｍｍ	m2	600	2,400	1,440,000	
直接工事費		式	1		25,520,700	
共通仮設費		式	1		3,921,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		542,180	
技術管理費		式	1		203,180	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		63,180	
道路工事完成図等作成費		式	1		140,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		339,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,379,000	
純工事費		式	1		29,441,880	
現場管理費		式	1		9,864,000	
工事原価		式	1		55,912,600	
一般管理費等		式	1		7,487,400	
工事価格		式	1		63,400,000	
消費税相当額		式	1		6,340,000	
工事費計		式	1		69,740,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (2工区)		式	1		9,056,320	
舗装工		式	1		8,506,000	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 (夜間)		式	1		8,506,000	
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ(A))	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 再生粗粒II型(20)DS5000	m2	2,000	3,520	7,040,000	
殻運搬(路面切削)	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	100	4,410	441,000	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ切削屑	m3	100	10,250	1,025,000	
仮設工		式	1		550,320	
交通管理工		式	1		550,320	
直接工事費		式	1		9,056,320	
共通仮設費		式	1		2,460,400	
共通仮設費		式	1		530,400	
運搬費		式	1		306,400	
建設機械運搬費		式	1		306,400	
技術管理費		式	1		90,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路工事完成図等作成費		式	1		90,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		134,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,930,000	
純工事費		式	1		11,516,720	
現場管理費		式	1		5,090,000	
工事原価		式	1		16,606,720	