# 単　価　合　意　書

令和７年１０月６日に契約した令和７年度国道９号西村地区災害応急対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年10月08日

発注者　　住所　島根県浜田市相生町３９７３

氏名　分任支出負担行為担当官　中国地方整備局浜田河川国道事務所長　徳光　優

受注者　　住所　島根県江津市桜江町川戸４７２番地１

氏名　今井産業株式会社　代表取締役　今井　久師

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 6,088,374 | |
| 応急処理工 | | 式 | 1 | | 5,078,740 | |
| 応急処理作業工 | | 式 | 1 | | 994,620 | |
| 看板等の設置・取り外し | | 枚 | 363 | 2,740 | 994,620 | |
| 応急施設補修・災害応急処置等 | | 式 | 1 | | 4,084,120 | |
| 労務費 | | 式 | 1 | | 1,060,613 | |
| 機械費 | | 式 | 1 | | 1,446,499 | |
| 材料費 | | 式 | 1 | | 1,574,324 | |
| 処分費 | | 式 | 1 | | 2,684 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,009,634 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,009,634 | |
| 道路修繕 | | 式 | 1 | | 12,497,427 | |
| 落石雪害防止工 | | 式 | 1 | | 1,372,248 | |
| 落石防止網工 | | 式 | 1 | | 1,372,248 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号落石防止網 | | m2 | 216 | 6,353 | 1,372,248 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 11,125,179 | |
| 防護施設工 | | 式 | 1 | | 9,427,143 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,698,036 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 18,585,801 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 3,625,718 | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 753,235 | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 446,997 | |
| 仮設材運搬費 | | 式 | 1 | | 446,997 | |
| 営繕費 | | 式 | 1 | | 50,708 | |
| 快適ﾄｲﾚ | | 式 | 1 | | 50,708 | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | 1 | | 255,530 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 2,872,483 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 22,211,519 | |

# 単　価　表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規　　格 | 契約単位 | 数　量 | 合意単価 | 金　　額 | 摘要(合意条件) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 11,265,224 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 33,476,743 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 6,523,257 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 40,000,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 4,000,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 44,000,000 | |