# （最終）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年　７月２８日 |
| 契約業者名 | 今井産業（株） |
| 契約業者の住所 | 島根県江津市桜江町川戸４７２－１ |
| 工事の名称 | 令和６年度三隅・益田道路滝見地区舗装工事 |
| 工事場所 | 島根県浜田市三隅町岡見地内 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要<br><br>（変更した内容について記述する） | 植生工<br>　種子散布　216m2<br>舗装準備工<br>　不陸整正（補足材無）　1,610m2<br>地盤改良工<br>　安定処理（A）　1,450m2<br>排水性舗装工<br>　車道舗装（A）　1,970m2<br>　車道舗装（B）　46m2<br>路肩舗装（A）<br>　路盤（C-30　t=10cm）　714m2<br>　基層（再生粗粒Asポリマー改質Ⅱ型（20）t=5cm）　741m2<br>　表層（ポーラスAs t=5cm）　776m2<br>橋面舗装（A）<br>　レベリング（再生密粒度Asポリマー改質Ⅱ型（20）Mt=29）　129m2<br>防草対策舗装（A）<br>　表層（再生密粒As（13）t=3cm）　527m2<br>ケーブル配管工<br>　5号地中配管　230m<br>　ベルマウス（FEPφ50用）　4個 |
| 工期（自） | 令和　６年１１月　１日 |
| 工期（至） | 令和　７年　７月３１日 |
| 変更前の契約金額 | １０８，９００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　２１，２３０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １３０，１３０，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 現場の状況により、数量の増減を行う。 |