（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２５日
契約業者名	（株）ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５
業務の名称	令和６年度浜田河川国道事務所管内橋梁定期点検業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	【令和７年度】 ・橋梁点検 現地踏査　1式 関係機関との協議資料作成　15機関 定期点検　54橋 第三者被害予防措置　26橋 点検調書作成　1式 報告書作成　1式
履行期間（自）	令和　６年　５月２５日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１０５，６１１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１８，８２１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２４，４３２，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。 関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和８年３月３１日まで延期する。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　２月２８日
契約業者名	（株）ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５
業務の名称	令和６年度浜田河川国道事務所管内橋梁定期点検業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	【令和６年度】 ・橋梁点検 現地踏査　1式 関係機関との協議資料作成　15機関 定期点検　49橋 第三者被害予防措置　16橋 点検調書作成　1式 報告書作成　1式
履行期間（自）	令和　６年　５月２５日
履行期間（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	９５，２３８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，３７３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０５，６１１，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。