（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月２４日
契約業者名	復建調査設計（株）
契約業者の住所	広島県広島市東区光町２－１０－１１
業務の名称	令和６年度浜田管内家屋調査外業務
業務場所	島根県大田市温泉津町福光～益田市戸田町地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	用地測量　　３６．３５万㎡ 用地調査 　建物等の調査 　　木造建物調査算定　　７棟 　　非木造建物調査算定　１棟 　　附帯工作物調査算定（住宅敷地）　７戸 　　附帯工作物調査算定（工場敷地）　１箇所 　　附帯工作物調査算定（独立工作物）２箇所 　　独立工作物の見積　１箇所 　　立竹木調査算定（用材木）　１．４５千㎡ 　　建物等の残地移転要件の該当性の検討　５権利者 　　アスベスト調査　一式 　営業その他の調査 　　営業調査算定　１事業所 　　居住者調査　　２世帯 　　動産調査算定　３戸＋１店舗＋４事業所 　　消費税等調査　１事業所 　地盤変動影響調査等 　　事前調査（木造建物）　　４棟 　　事前調査（工作物）　　６箇所 　　事後調査・算定（木造建物）　３棟 　　事後調査・算定（工作物）　　２箇所
履行期間（自）	令和　６年　６月１１日
履行期間（至）	令和　７年１０月３１日
変更前の契約金額	３９，３８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４０，０４０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況による数量の増減による変更を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　２月２６日
契約業者名	復建調査設計（株）
契約業者の住所	広島県広島市東区光町２－１０－１１
業務の名称	令和６年度浜田管内家屋調査外業務
業務場所	島根県大田市温泉津町福光～益田市戸田町地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	用地測量　５．８１万㎡ 用地調査 建物等の調査 木造建物調査算定　７棟 非木造建物調査算定　１棟 機械設備調査算定　０事業所 附帯工作物調査算定（住宅敷地）　４戸 附帯工作物調査算定（工場敷地）　１箇所 附帯工作物調査算定（独立工作物）３箇所 立竹木調査算定（用材木）　１．５３千㎡ 営業その他の調査 営業調査算定　１事業所 居住者調査　２世帯 動産調査算定　３戸＋１店舗＋３事業所 消費税等調査　１事業所 移転工法案の作成　３事業所 再算定業務（再算定） 木造建物　０棟 地盤変動影響調査等 事前調査（木造建物）　４棟 事前調査（工作物）　６箇所 事後調査・算定（木造建物）　８棟 事後調査・算定（工作物）　４箇所
履行期間（自）	令和　６年　６月１１日
履行期間（至）	令和　７年　３月３１日
変更前の契約金額	３２，１８６，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，１９４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９，３８０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況による数量の増減による変更を行う。 現地立ち入りについて、土地所有者等との調整に時間を要したため、履行期限を令和７年３月３１日に変更する。