（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月１８日
契約業者名	復建調査設計（株）
契約業者の住所	広島県広島市東区光町２－１０－１１
業務の名称	令和６年度江の川構造物設計業務
業務場所	島根県江津市桜江町田津
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	河川構造物設計 　樋門耐震性能照査　　2基 　BIM/SIM活用　　1式
履行期間（自）	令和　６年　９月　６日
履行期間（至）	令和　７年１１月２８日
変更前の契約金額	４５，６２８，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，１３８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５１，７６６，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況等により数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月１９日
契約業者名	復建調査設計（株）
契約業者の住所	広島県広島市東区光町２－１０－１１
業務の名称	令和６年度江の川構造物設計業務
業務場所	島根県江津市桜江町田津
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	応用測量 　路線測量　　0.04km 河川構造物設計 　樋門耐震性能照査　　1基
履行期間（自）	令和　６年　９月　６日
履行期間（至）	令和　７年　８月２９日
変更前の契約金額	４３，３１８，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，３１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４５，６２８，０００円（税込み）
変更理由	基準点測量をとりやめる。 樋門耐震性能照査を追加する。 現地の状況により、数量の変更を行う。