（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月２５日
契約業者名	令和６年度福光・浅利道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・トーワエンジニアリング設計共同体
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町５－９－１
業務の名称	令和６年度福光・浅利道路外積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	令和７年度 道路改良　（変更・Ｂ区分）　９工事 舗装　（当初・Ａ区分）　１工事 舗装　（変更・Ａ区分）　１５工事 舗装　（変更・Ｂ区分）　６工事 道路維持　（変更・Ａ区分）　１工事 道路維持　（変更・Ｂ区分）　３工事 歩掛見積整理（１工事　１０件まで）　１工事 設計図書整理（Ⅰ）　１９工事 設計図書整理（Ⅱ）　２工事
履行期間（自）	令和　６年１２月　７日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１１３，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，５３８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２３，８３８，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　２月２７日
契約業者名	令和６年度福光・浅利道路外積算技術業務シーエム・エンジニアリング・トーワエンジニアリング設計共同体
契約業者の住所	島根県出雲市塩冶有原町５－９－１
業務の名称	令和６年度福光・浅利道路外積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	令和６年度 道路改良　（当初・Ｂ区分）　３工事 道路改良　（変更・Ｂ区分）　１０工事 舗装　（変更・Ｂ区分）　１工事 橋梁下部　（変更・Ｂ区分）　１工事 道路維持　（変更・Ｂ区分）　１工事 歩掛見積整理（１工事　１０件まで）　２３工事 設計図書整理（Ｉ）　２６工事
履行期間（自）	令和　６年１２月　７日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１１２，７５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１３，３００，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。