（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２７日
契約業者名	（株）グランド調査開発
契約業者の住所	島根県浜田市長浜町７０３－１
業務の名称	令和６年度益田西道路白上地区外測量調査業務
業務場所	島根県益田市戸田町～益田市久城町地内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	地形測量 　現地測量　1式
履行期間（自）	令和　７年　２月１８日
履行期間（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２６，５５４，０００円（税込み）
変更金額	－　１１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６，５４３，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月２９日
契約業者名	（株）グランド調査開発
契約業者の住所	島根県浜田市長浜町７０３－１
業務の名称	令和６年度益田西道路白上地区外測量調査業務
業務場所	島根県益田市戸田町～益田市久城町地内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	基準点測量 　３級基準点測量　9点 水準測量 　３級水準点測量　8km 地形測量 　現地測量　1式 　数値地形図編集 　　横断データ取込み　183本 　　横断データとの整合編集　220本 　　縦断データとの整合編集　4km 応用測量 　路線測量　1式
履行期間（自）	令和　７年　２月１８日
履行期間（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２３，８４８，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，７０６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６，５５４，０００円（税込み）
変更理由	１．地元との調整に時間を要したため、履行期間を令和８年１月３０日まで延期する。 ２．現地の状況により、数量の増減を行う。