（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１９日
契約業者名	（株）荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西１－２５－５
業務の名称	令和６年度三隅・益田道路測量設計他業務
業務場所	島根県浜田市三隅町～益田市遠田町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	【地質調査業務】 ・地質調査（一般調査）　1式 【解析等調査業務】 ・地質調査（解析等）　1式 ・切土法面解析　1式 ・軟弱地盤技術解析　1式 【設計業務】 ・アンカー付き場所打ち法枠詳細設計　1式 ・岡見ＴＮ終点-舗装設計　1式 ・高架下整備設計（古市場高架橋Ａ２）　1式 ・鎌手交差点排水構造物検討　1式 ・遠田ＩＣ舗装工事修正設計　1式 ・岡見地区法面修正設計　1式 ・遠田ＩＣ盛土構造修正設計　1式 ・防護柵・防護柵基礎設計　1式 ・投下物防止柵設計　1式 ・標識設計　1式 ・鎌手ＩＣ構造物変状対応検討　1式 ・鎌手ＩＣランプ交差点施設配置検討　1式 ・暫定時区画線検討　1式 ・遠田ＩＣ　Ｄランプ構造検討　1式 ・プレキャストＢＯＸ基礎工検討　1式 ・工事発注用資料修正　1式 ・工事発注用資料作成　1式
履行期間（自）	令和　７年　３月２５日
履行期間（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	４１，９１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２５，９７１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６７，８８１，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　７月　２日
契約業者名	（株）荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西１－２５－５
業務の名称	令和６年度三隅・益田道路測量設計他業務
業務場所	島根県浜田市三隅町～益田市遠田町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	
履行期間（自）	令和　７年　３月２５日
履行期間（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	４１，７８９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４１，９１０，０００円（税込み）
変更理由	令和７年２月に令和７年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負代金額の変更