（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月２５日
契約業者名	（株）シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町２－６２　広島ＪＰビルディング１３階
業務の名称	令和７年度浜田河川国道事務所道路管理課積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	令和７年度 道路改良　（変更・Ａ区分）　２工事 道路改良　（当初・Ｂ区分）　５工事 道路改良　（変更・Ｂ区分）　９工事 道路改良　（変更・Ｂ区分（点在４地点以下））　１工事 道路維持　（当初・Ａ区分）　１工事 道路維持　（変更・Ａ区分）　１工事 道路維持　（当初・Ｂ区分）　２工事 道路維持　（変更・Ｂ区分）　３工事 道路修繕　（当初・Ａ区分）　１工事 道路修繕　（変更・Ａ区分）　２工事 道路修繕　（当初・Ｂ区分）　２工事 道路修繕　（変更・Ｂ区分）　２工事 道路修繕　（当初・Ｂ区分（点在４地点以下））　３工事 橋梁保全　（当初・Ｂ区分）　３工事 橋梁保全　（変更・Ｂ区分）　３工事 鋼橋上部　（変更・Ｂ区分）　１工事 電線共同溝　（当初・Ｂ区分）　１工事 電線共同溝　（変更・Ｂ区分）　２工事 設計図書整理（Ⅰ）　１１工事 設計図書整理（Ⅱ）　１工事 概算工事費算定　４工事 発注資料作成　１工事 歩掛見積整理（１１件以上２０件まで）　１工事 歩掛見積整理（２１件以上３０件まで）　１工事 歩掛見積整理（３１件以上４０件まで）　１工事 歩掛見積整理（５１件以上）　１工事
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１４９，５３４，０００円（税込み）
変更金額	＋　２９，４４７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１７８，９８１，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　６月１８日
契約業者名	（株）シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町２－６２　広島ＪＰビルディング１３階
業務の名称	令和７年度浜田河川国道事務所道路管理課積算技術業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１４１，３５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，１８４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４９，５３４，０００円（税込み）
変更理由	令和７年３月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置による業務委託料の変更