（最終）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月　６日
契約業者名	（株）シブタニ測量
契約業者の住所	島根県益田市東町１－３３
業務の名称	令和７年度高津川水質調査業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	採水作業　1式 ダイオキシン類品質管理計画書の作成　1式
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	３，５０９，０００円（税込み）
変更金額	＋　７７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３，５８６，０００円（税込み）
変更理由	ダイオキシン類品質管理計画書の作成を追加する。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２６日
契約業者名	（株）シブタニ測量
契約業者の住所	島根県益田市東町１－３３
業務の名称	令和７年度高津川水質調査業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	３，４６５，０００円（税込み）
変更金額	＋　４４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３，５０９，０００円（税込み）
変更理由	令和７年２月に令和７年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。