（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２５日
契約業者名	中電技術コンサルタント（株）
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐２－３－３０
業務の名称	令和７年度三隅・益田道路電気通信設備資料作成業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	電気通信施設設計 配電線経路資料作成　1式 光ケーブル経路資料作成　1式 支柱・基礎見直し資料作成　1式 ＣＣＴＶ監視制御装置機器仕様書作成　1式 交通遮断設備見直し資料作成　1式
履行期間（自）	令和　７年　６月２４日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	９，０３１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，７６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０，７９１，０００円（税込み）
変更理由	・設計内容の追加を行う。 ・上記に伴い履行期間を令和８年３月３１日まで延期を行う。