（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２５日
契約業者名	いであ（株）
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢３－１５－１
業務の名称	令和７年度江の川水系整備計画他検討業務
業務場所	浜田河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	内水対策の検討　1式 緊急対策特定区間における整備内容の検討　1式 浸透対策検討　1式 水位観測位置・手法の検討　1式 水害リスクマップ作成　1式
履行期間（自）	令和　７年　９月１１日
履行期間（至）	令和　８年　５月２９日
変更前の契約金額	３４，６２８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５，８９５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５０，５２３，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況及び関係機関協議等により数量の増減を行う。 現地の状況及び関係機関協議等により履行期限を令和８年５月２９日まで延期する。