# （第4回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年　６月２４日 |
| 契約業者名 | 三宅建設（株） |
| 契約業者の住所 | 岡山県倉敷市笹沖３７４－１ |
| 工事の名称 | 令和５年度吉井川西幸西河道整備工事 |
| 工事場所 | 岡山県岡山市東区西幸西地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　６年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　７年　６月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ２１９，６８１，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１１３，９６０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３３３，６４１，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 現地の状況により、数量の増減を行う。 |

# （第3回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年　３月２６日 |
| 契約業者名 | 三宅建設（株） |
| 契約業者の住所 | 岡山県倉敷市笹沖３７４－１ |
| 工事の名称 | 令和５年度吉井川西幸西河道整備工事 |
| 工事場所 | 岡山県岡山市東区西幸西地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　６年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　７年　６月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ２１１，３２１，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　８，３６０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２１９，６８１，０００円（税込み） |
| 変更理由 | ・付属物設置工を令和６年度指定部分として追加する。<br>・現地の状況により数量の増減を行う。<br>・工事請負契約書第39条の指定部分を追加する。 |

# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年　２月２１日 |
| 契約業者名 | 三宅建設（株） |
| 契約業者の住所 | 岡山県倉敷市笹沖３７４－１ |
| 工事の名称 | 令和５年度吉井川西幸西河道整備工事 |
| 工事場所 | 岡山県岡山市東区西幸西地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　６年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　７年　６月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ２１１，３２１，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　０円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２１１，３２１，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 突堤本体工を取り止める。<br>その他、現地の状況により数量の増減を行う。 |

# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　６年　３月１１日 |
| 契約業者名 | 三宅建設（株） |
| 契約業者の住所 | 岡山県倉敷市笹沖３７４－１ |
| 工事の名称 | 令和５年度吉井川西幸西河道整備工事 |
| 工事場所 | 岡山県岡山市東区西幸西地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　６年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　７年　６月３０日 |
| 変更前の契約金額 | ２０７，９００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　３，４２１，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２１１，３２１，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 令和６年３月に令和６年度の公共工事設計労務単価が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更<br>契約書第41条を事業加速円滑化国債に対応した条文に変更する。 |