（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	（株）ナイカイアーキット
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島駅前１－１００
工事の名称	令和６年度高梁川船穂外堤防強化工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂地先、酒津地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　２月１８日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	２７５，２７５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１７，１６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９２，４３５，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月　７日
契約業者名	（株）ナイカイアーキット
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島駅前１－１００
工事の名称	令和６年度高梁川船穂外堤防強化工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂地先、酒津地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　２月１８日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	２６２，３５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，９２５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７５，２７５，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　８月２７日
契約業者名	（株）ナイカイアーキット
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島駅前１－１００
工事の名称	令和６年度高梁川船穂外堤防強化工事
工事場所	岡山県倉敷市船穂地先、酒津地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　２月１８日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	２６２，３５０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２６２，３５０，０００円（税込み）
変更理由	関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和8年2月27日に延期する。