（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２３日
契約業者名	天野産業株式会社
契約業者の住所	岡山県笠岡市七番町１－７６
工事の名称	令和６年度高梁川川辺堤防強化第５工事
工事場所	岡山県倉敷市真備町川辺地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	３６３，９５７，０００円（税込み）
変更金額	＋　２７，５００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９１，４５７，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により数量の増減を行う ・護岸基礎工を取りやめる ・関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和８年３月３１日に延期する

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月１６日
契約業者名	天野産業株式会社
契約業者の住所	岡山県笠岡市七番町１－７６
工事の名称	令和６年度高梁川川辺堤防強化第５工事
工事場所	岡山県倉敷市真備町川辺地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	３５４，７５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，２０７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６３，９５７，０００円（税込み）
変更理由	令和７年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による請負代金額の変更及び「国の公共工事の対価の前払金の特例措置に係る取り扱いについて」に係る契約条項の変更