（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月　２日
契約業者名	株式会社藤原組
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島味野１－３－１２
工事の名称	令和６年度高梁川古地堤防強化第２工事
工事場所	岡山県総社市清音古地地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	２３９，４２６，０００円（税込み）
変更金額	＋　５４，６７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９４，０９６，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により数量の増減を行う ・護岸基礎工を取りやめる ・付帯道路工を取りやめる ・関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和８年３月３１日に延期する

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月１９日
契約業者名	株式会社藤原組
契約業者の住所	岡山県倉敷市児島味野１－３－１２
工事の名称	令和６年度高梁川古地堤防強化第２工事
工事場所	岡山県総社市清音古地地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	２３６，０６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，３６６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３９，４２６，０００円（税込み）
変更理由	令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による請負代金額の変更及び「国の公共工事の対価の前払金の特例措置に係る取り扱いについて」に係る契約条項の変更