（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２６日
契約業者名	株式会社村上興業
契約業者の住所	岡山県岡山市東区沼１４１５－１
工事の名称	令和６年度小田川外整備工事
工事場所	高梁川（高梁川出張所管理区間）及び小田川（高梁川出張所管理区間）
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１２７，９３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，３９４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３７，３２４，０００円（税込み）
変更理由	１．光ケーブル配管工を追加する。 ２．除草工を取りやめる。 ３．堤防養生工を取りやめる。 ４．付属物設置工を取りやめる。 ５．清掃工を取りやめる。 ６．現地の状況により、数量の増減を行う。 ７．関係機関との協議に時間を要したため、工期を令和８年３月３１日まで延期する。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２２日
契約業者名	株式会社村上興業
契約業者の住所	岡山県岡山市東区沼１４１５－１
工事の名称	令和６年度小田川外整備工事
工事場所	高梁川（高梁川出張所管理区間）及び小田川（高梁川出張所管理区間）
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	１２３，９５９，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，９７１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２７，９３０，０００円（税込み）
変更理由	令和７年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置による請負代金額の変更及び「国の公共工事の対価の前払金の特例措置に係る取り扱いについて」に係る契約条項の変更