# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　３月１２日 |
| 契約業者名 | 康愛産業（株） |
| 契約業者の住所 | 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓３１８８－１ |
| 工事の名称 | 令和７年度吉井川坂根堰外ゲート塗替工事 |
| 工事場所 | 岡山県備前市坂根地先外 |
| 工事種別 | 塗装工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　７年　９月１７日 |
| 工期（至） | 令和　８年　３月１７日 |
| 変更前の契約金額 | １５，０７０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　８３６，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | １５，９０６，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 現地の状況により数量の増減を行う。 |