（第１回、最終）契約変更の内容

契　約　年　月　日	令和7年3月13日
契　約　業　者　名	株式会社京栄建設
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区東野二丁目１８番２９号
工　事　の　名　称	令和６年度温井ダム周辺維持工事
工　　事　　場　　所	温井ダム管理所管内
工　　事　　種　　別	維持修繕工事
工　　事　　概　　要 （変更した内容について記述する）	変更理由のとおり
工　期　（　自　）	令和7年4月1日
工　期　（　至　）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	44,440,000　（税込み）
変　　更　　金　　額	＋　1,738,000　（税込み）
変更後の契約金額	46,178,000　（税込み）
変　　更　　理　　由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更