（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月２４日
契約業者名	（株）ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５
業務の名称	令和６年度芦田川父石地区改修設計他業務
業務場所	広島県府中市目崎町地先～府中市父石町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	河川改修検討　１式 河川構造物設計　１式 道路詳細設計　１式
履行期間（自）	令和　６年　７月　２日
履行期間（至）	令和　７年　６月３０日
変更前の契約金額	２３，４７４，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，３５６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７，８３０，０００円（税込み）
変更理由	１．その他設計を追加する。 ２．資料作成を追加する。 ３．現地の状況により数量の増減を行う。 ４．関係機関協議に時間を要したため、工期を令和７年６月３０日まで延期する。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２１日
契約業者名	（株）ウエスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町２－５－３５
業務の名称	令和６年度芦田川父石地区改修設計他業務
業務場所	広島県府中市目崎町地先～府中市父石町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	河川改修検討　１式 河川構造物設計　１式 道路詳細設計　１式
履行期間（自）	令和　６年　７月　２日
履行期間（至）	令和　７年１１月２８日
変更前の契約金額	２７，８３０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７，９０７，０００円（税込み）
変更理由	１.現地の状況により数量の増減を行う。