（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月１４日
契約業者名	ダイホーコンサルタント（株）
契約業者の住所	広島県福山市明神町１－５－３８
業務の名称	令和６年度福山河川国道管内道路敷地調査業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	基準点測量　１式 敷地測量　１式 用地測量　１式 道路占用適正化促進　１式
履行期間（自）	令和　６年　７月１９日
履行期間（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	１４，７４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，９１６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８，６５６，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により数量の増減を行う。 ２．上記により、履行期限を令和７年５月３０日まで延期する。 ３．「道路占用適正化促進」、「現地調査確認」を指定部分とする。なお、指定部分の履行期限は、令和７年３月３１日までとする。

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２１日
契約業者名	ダイホーコンサルタント（株）
契約業者の住所	広島県福山市明神町１－５－３８
業務の名称	令和６年度福山河川国道管内道路敷地調査業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	基準点測量　１式 敷地測量　１式 用地測量　１式
履行期間（自）	令和　６年　７月１９日
履行期間（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	１８，６５６，０００円（税込み）
変更金額	＋　２９７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８，９５３，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量を変更する。