（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月１８日
契約業者名	（株）荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西１－２５－５
業務の名称	令和６年度芦田川井戸調査業務
業務場所	広島県府中市父石町地先
業種区分	地質調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	井戸調査約２０箇所　雨量調査一式　水質調査約７０箇所
履行期間（自）	令和　６年　９月１２日
履行期間（至）	令和　７年　９月３０日
変更前の契約金額	４，３１２，０００円（税込み）
変更金額	＋　５９４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４，９０６，０００円（税込み）
変更理由	１.現地の状況により数量の増減を行う。