（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月２６日
契約業者名	（株）日航コンサルタント
契約業者の住所	広島県東広島市西条中央１－１７－９
業務の名称	令和６年度福山河川国道管内空中写真測量業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	空中写真測量
履行期間（自）	令和　６年１２月１９日
履行期間（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	２１，４２８，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，３３１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２２，７５９，０００円（税込み）
変更理由	・数値図化をとりやめる。 ・数値図化（三次元）を追加する。 ・数量の増減を行う。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２８日
契約業者名	（株）日航コンサルタント
契約業者の住所	広島県東広島市西条中央１－１７－９
業務の名称	令和６年度福山河川国道管内空中写真測量業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	空中写真測量
履行期間（自）	令和　６年１２月１９日
履行期間（至）	令和　７年　７月３１日
変更前の契約金額	２２，７５９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，８１５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２４，５７４，０００円（税込み）
変更理由	・関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和７年７月３１日まで延期する。 ・数量の増減を行う。