（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　４月２１日
契約業者名	令和７年度福山改築積算技術業務シーエム・エンジニアリング・総合技術サービス設計共同体
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町４－５
業務の名称	令和７年度福山改築積算技術業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、福山河川国道事務所の道路改築の工事の設計書作成に必要となる発注用図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする 業務である。
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１３１，４５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，８８７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３９，３３７，０００円（税込み）
変更理由	業務委託契約書第27条に基づく特例措置として業務委託料の変更を行う。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　９月３０日
契約業者名	令和７年度福山改築積算技術業務シーエム・エンジニアリング・総合技術サービス設計共同体
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町４－５
業務の名称	令和７年度福山改築積算技術業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、福山河川国道事務所の道路改築の工事の設計書作成に必要となる発注用図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする 業務である。
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１３９，３３７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，２３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１４９，５６７，０００円（税込み）
変更理由	発注計画の見直しにより、数量の増減を行う。