# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年　４月２３日 |
| 契約業者名 | （株）アース開発コンサルタント |
| 契約業者の住所 | 広島県呉市郷原町７１４０－１ |
| 業務の名称 | 令和７年度福山管内道路外情報連絡業務 |
| 業務場所 | 福山河川国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要<br>（変更した内容について記述する） | 道路及び河川に関する情報の連絡　一式 |
| 履行期間（自） | 令和　７年　４月　１日 |
| 履行期間（至） | 令和　９年　３月３１日 |
| 変更前の契約金額 | ４９，５００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　３，１２４，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ５２，６２４，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和７年３月以降契約業務に係る特例措置対応について」に基づき、労務単価の更新を行う。 |