# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年　４月２５日 |
| 契約業者名 | （株）明日香コンサルタント |
| 契約業者の住所 | 広島県広島市西区草津東２－１３－５ |
| 業務の名称 | 令和７年度福山管内電気通信工事監督支援業務 |
| 業務場所 | 福山河川国道事務所管内 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要<br>（変更した内容について記述する） | 工事監督支援Ｎ＝１５工事 |
| 履行期間（自） | 令和　７年　４月　１日 |
| 履行期間（至） | 令和　９年　３月３１日 |
| 変更前の契約金額 | ５１，１５０，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　２，４９７，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ５３，６４７，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 「令和７年度設計業務委託等技術者単価について」（令和７年２月１７日付国中整技管第１４５号）及び「令和７年３月以降契約業務に係る特例措置対応について」（事務連絡 令和７年３月１４日）に基づき技術者単価を更新することによる業務委託料の変更 |