（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　４月２３日
契約業者名	復建調査設計（株）
契約業者の住所	広島県広島市東区光町２－１０－１１
業務の名称	令和７年度芦田川流量観測その２業務
業務場所	芦田川流域
業種区分	測量
業務概要 （変更した内容について記述する）	低水流量観測　　１式 高水流量観測　　１式 水文観測所保守点検　１式 水位流量曲線作成　　１式 水文資料整理　　１式
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１８，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９３５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９，０８５，０００円（税込み）
変更理由	業務請負契約書第５６条に基づく特例措置対応として業務委託料の変更を行う。