（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２９日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント（株）
契約業者の住所	東京都千代田区神田練塀町３００
業務の名称	令和７年度福山河川国道管内修繕設計業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	橋梁修繕設計　５橋 大型カルバート修繕設計　１基 門型標識等修繕設計　２基
履行期間（自）	令和　７年　７月２９日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	２５，８１７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，６０６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７，４２３，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和８年３月３１日まで延期する。